

Planejamento de Sprints — Backlog de Tarefas

Integrante	Área	Sprint Principal
Gabriel Martins	Back-end	Segurança, JWT, IA, Deploy
Joseph Escher	Back-end	CORS, Rotas, CRUD, Deploy
Antônio	Front-end	Login, Sessão, Admin
Breno Marques	Front-end	Mapa, Timeline, Mobile
5º Integrante	Front-end	SQL, Tradutor, Nossa Voz, Docs

Legenda de Prioridades		
● Alta	● Média	● Baixa

Total: 4 sprints · 27 tarefas · 8 semanas

SPRINT 01

Segurança e Base

Semana 1–2 · Fundação do projeto — correções críticas antes de qualquer nova feature.

Hash de senhas com bcrypt Substituir senhas em texto puro por hash bcrypt no signup e comparação no login. Responsável: Gabriel Martins	BACK-END ● ALTA
Variáveis de ambiente (.env) Mover credenciais do banco e configurações sensíveis para dotenv. Responsável: Joseph Escher	BACK-END ● ALTA
Validação de campos na API Verificar se nome, email e senha não chegam nulos/vazios antes de inserir no banco. Responsável: Gabriel Martins	BACK-END ● ALTA
Restringir CORS Substituir cors() aberto pela whitelist do domínio do front-end. Responsável: Joseph Escher	BACK-END ● ALTA
Adicionar assets e imagens Criar pasta /assets/img e adicionar logo yara94.png, favicon e ícones referenciados. Responsável: Antônio	FRONT-END ● ALTA
Revisar e padronizar CSS global Auditar modern.css, corrigir variáveis faltantes e garantir consistência em todas as páginas. Responsável: Breno Marques	FRONT-END ● MÉDIA
Criar SQL completo das tabelas Adicionar tabelas etnias, acervo, depoimentos e contribuicoes ao schema do banco. Responsável: 5º Integrante	COMPARTILHADO ● MÉDIA

SPRINT 02

Autenticação e Rotas

Semana 3–4 · Núcleo funcional — JWT, rotas da API e mapa com dados reais.

Implementar JWT no login Gerar token JWT no /login e criar middleware de autenticação para rotas protegidas. Responsável: Gabriel Martins	BACK-END ● ALTA
Criar rota GET /etnia Implementar endpoint que retorna todas as etnias do banco, corrigindo a chamada do YaraService.js. Responsável: Joseph Escher	BACK-END ● ALTA
Rate limiting nas rotas Adicionar express-rate-limit em /login e /signup para prevenir brute force. Responsável: Gabriel Martins	BACK-END ● MÉDIA
Middleware de erros global Criar handler centralizado de erros para evitar stack trace vazando para o cliente. Responsável: Joseph Escher	BACK-END ● MÉDIA
Fluxo de sessão no front-end Atualizar login.html para armazenar token JWT e proteger páginas restritas com redirect. Responsável: Antônio	FRONT-END ● ALTA
Mapa SVG real do Maranhão Substituir paths fictícios do map_generator.js por contorno geográfico real, conectando etnias às regiões. Responsável: Breno Marques	FRONT-END ● MÉDIA
Expandir dicionário do tradutor Ampliar vocabulário Guajajara na API e carregar de arquivo JSON externo em vez de hard-code. Responsável: 5º Integrante	COMPARTILHADO ● MÉDIA

SPRINT 03

Conteúdo e IA

Semana 5–6 · Funcionalidades principais — IA real, biblioteca dinâmica e conteúdo do banco.

Integrar IA ao Yarã Bot Substituir resposta hard-coded do agente.html por chamada real a uma API de IA (Gemini ou OpenAI). Responsável: Gabriel Martins	BACK-END ● ALTA
Rotas CRUD de acervo Criar endpoints para listar, criar, editar e deletar documentos e mídias da biblioteca digital. Responsável: Joseph Escher	BACK-END ● ALTA
Upload de arquivos (multer) Configurar multer para receber PDFs, áudios e imagens, salvando no servidor ou storage externo. Responsável: Gabriel Martins	BACK-END ● MÉDIA
Biblioteca conectada ao back-end Substituir cards estáticos de biblioteca.html por dados dinâmicos vindos da rota /acervo. Responsável: Antônio	FRONT-END ● ALTA
Timeline com dados reais Conectar timeline.html a uma rota da API e renderizar eventos históricos dinamicamente. Responsável: Breno Marques	FRONT-END ● MÉDIA
Nossa Voz com moderação Carregar depoimentos do banco e adicionar campo de envio com status pendente/aprovado. Responsável: 5º Integrante	FRONT-END ● MÉDIA
Formulário Contribuir funcional Conectar contribuir.html à API para salvar contribuições no banco com rota POST /contribuicao. Responsável: Joseph Escher	BACK-END ● BAIXA

SPRINT 04

Admin, Testes e Deploy

Semana 7–8 · Finalização — painel administrativo, testes automatizados e publicação em produção.

Refatorar API para MVC Separar index.js em routes/, controllers/ e middlewares/ para facilitar manutenção. Responsável: Gabriel Martins	BACK-END ● MÉDIA
Testes automatizados da API Criar testes com Jest/Supertest cobrindo as rotas /login, /signup, /etnia e /acervo. Responsável: Joseph Escher	BACK-END ● MÉDIA
Painel admin Criar página admin protegida para gerenciar usuários, acervo e depoimentos pendentes. Responsável: Antônio	FRONT-END ● ALTA
Responsividade mobile Revisar todas as páginas no mobile (320–768px), corrigir quebras de layout no mapa, tradutor e chat. Responsável: Breno Marques	FRONT-END ● MÉDIA
README e documentação Escrever README completo com setup local, variáveis de ambiente, rotas da API e guia de contribuição. Responsável: 5º Integrante	COMPARTILHADO ● BAIXA
Deploy da API e do front-end Configurar Dockerfile ou script de deploy (Railway, Render, VPS) com banco em produção separado. Responsável: Gabriel Martins + Joseph Escher	BACK-END ● ALTA